



COMUNE DI MARTELLAGO

Provincia di Venezia

Piazza Vittoria n. 1 – 30030 Martellago (VE)
C.F. 82003170279 – Tel. 041/5404111

RIFACIMENTO PASSERELLA PEDONALE IN VIA ISONZO

PROGETTO ESECUTIVO E NEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE

CRONOPROGRAMMA

2 maggio 2024 Rev.0

Responsabile del Progetto:
Progetto generale:
Collaboratore:
Progetto strutture:

Ing. Fabio Callegher
Ing. Daniele Giusto
Ing. Zanon Maria Grazia
Ing. Daniele Giusto

ELABORATO EA07

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI													
N.	Descrizione lavorazione	1° mese			2° mese			3° mese			4° mese		
1	Allestimento cantiere												
2	Impianto elettrico e di terra												
3	Demolizione di strutture in legno e in ca.												
4	Costruzione e posa in opera elementi metallici												
5	Pavimenti in legno												
6	Realizzazione di rivestimenti in genere												
7	Smobilizzo cantiere												

N.B. Totale 108 giorni naturali e consecutivi

Il cronoprogramma prevede un tempo utile per l'esecuzione di tutte le opere e lavorazioni in progetto pari a 77 giorni lavorativi per un totale di 108 giorni naturali e consecutivi.

Detto periodo potrà e dovrà essere aggiornato, se necessario, dalla direzione lavori.

L'impresa appaltatrice ha comunque l'obbligo di presentare un proprio cronoprogramma esecutivo dei lavori secondo quanto stabilito dall'art. 1.3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ing. Daniele Giusto

Zenson di Piave (Treviso), li 02/05/2024