


2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0

Installazione cantiere
2 2

Movimenti terra per la realizzazione del fossato
14 2 2 2 2 2 2 2

Manufatto di scarico
4 2 2

Manufatto di attraversamento
4 2 2

Collegamento C1
2 2

Collegamento C2
8 2 2 2 2

Collegamento C3
8 2 2 2 2

Collegamento C4
10 2 2 2 2 2

Collegamento C5
10 2 2 2 2 2

Collegamento C6
1 1

Realizzazione di presidi di sponda
10 2 2 2 2 2

Ripristini vari
10 2 2 2 2 2

Rimozione cantiere 4 2 2

87

S9

settimane

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

durata complessiva: 60 giorni naturali e consecutivi

S4 S5 S6 S7 S8
uomini/

giorno
Attività / sub-attività S1 S2 S3
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