
Realizzazione della pista ciclopedonale lungo via Ponte Nuovo in località Peseggia tra l'incrocio con
via Tiziano e il fiume Dese nei comuni di Scorzè, Venezia e Martellago
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Scorzè, Venezia, Martellago
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Diagramma di Gantt 3

Nome Data d'inizio Data di fine Durata

via Ponte Nuovo tratto NORD 02/09/24 30/11/24 90.0 day

Allestimento fase 02/09/24 02/09/24 1.0 day

taglio alberatura e rimozione siepi 03/09/24 03/09/24 1.0 day

espurgo fosso 04/09/24 09/09/24 6.0 day

demolizione ponte 10/09/24 11/09/24 2.0 day

muri in c.a. 12/09/24 26/09/24 15.0 day

posa scatolare 27/09/24 02/10/24 6.0 day

scavo nuova scolina 03/10/24 10/10/24 8.0 day

fresatura manto carreggiata 11/10/24 12/10/24 2.0 day

scarifica e realizzazione banchina 13/10/24 18/10/24 6.0 day

posa cordonate e pozzetti 19/10/24 12/11/24 25.0 day

fondazione stradale pista 13/11/24 20/11/24 8.0 day

conglomerati bituminosi 21/11/24 25/11/24 5.0 day

segnaletica orizzontale 26/11/24 27/11/24 2.0 day

segnaletica verticale 28/11/24 29/11/24 2.0 day

Disallestimento fase 30/11/24 30/11/24 1.0 day

via Ponte Nuovo tratto SUD 01/12/24 04/01/25 35.0 day

Allestimento fase 01/12/24 01/12/24 1.0 day

fresatura manto carreggiata 02/12/24 05/12/24 4.0 day

scarifica sottofondi 06/12/24 09/12/24 4.0 day

nuova fondazione stradale 10/12/24 17/12/24 8.0 day

realizzazione restringimenti di carreggiata 18/12/24 25/12/24 8.0 day

conglomerati bituminosi 26/12/24 30/12/24 5.0 day

segnaletica orizzontale 31/12/24 01/01/25 2.0 day

segnaletica verticale 02/01/25 03/01/25 2.0 day

Disallestimento fase 04/01/25 04/01/25 1.0 day

via Morosini 05/01/25 28/02/25 55.0 day

Allestimento fase 05/01/25 05/01/25 1.0 day

spostamento pali ed altri manufatti interferenti 06/01/25 06/01/25 1.0 day

espurgo fosso 07/01/25 08/01/25 2.0 day

realizzazione fondazioni del ponte 09/01/25 18/01/25 10.0 day

posa ponte 19/01/25 23/01/25 5.0 day

posa tubo 24/01/25 27/01/25 4.0 day

fresatura manto carreggiata 28/01/25 31/01/25 4.0 day

scarifica e realizzazione banchina 01/02/25 04/02/25 4.0 day

posa cordonate e pozzetti 05/02/25 14/02/25 10.0 day

fondazione stradale pista 15/02/25 19/02/25 5.0 day

conglomerati bituminosi 20/02/25 23/02/25 4.0 day

segnaletica orizzontale 24/02/25 25/02/25 2.0 day

segnaletica verticale 26/02/25 27/02/25 2.0 day

Disallestimento Cantiere 28/02/25 28/02/25 1.0 day
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