



# COMUNE DI MARTELLAGO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

**ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI VIA SPERI E VIA MANZONI**

**PROGETTO ESECUTIVO**

***CRONOPROGRAMMA***

maggio 2024

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI  
RESPONSABILE DEL PROGETTO: ing. Fabio Callegher  
PROGETTISTA: arch. Alessandra Fonzo

# PROGRAMMAZIONE LAVORAZIONI

ORDINE	ATTIVITA'	DURATA GG
Attività 01	Consegna dei lavori	1
Attività 02	Allestimento cantiere VIA SPERI e apposizione segnaletica stradale provvisoria	2
Attività 03	Fresatura sede stradale	7
Attività 04	Rifacimento binder	5
Attività 05	Rialzo e/o posa di pozzetti e chiusini in ghisa	4
Attività 06	Asfaltatura sede stradale	4
Attività 07	Allestimento cantiere VIA MANZONI e apposizione segnaletica stradale provvisoria	2
Attività 08	Fresatura sede stradale	4
Attività 09	Rifacimento binder	2
Attività 10	Rialzo e/o posa di pozzetti e chiusini in ghisa	3
Attività 11	Asfaltatura sede stradale	2

